OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

SIEA
SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok")

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/025

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679
konajúci: **Ing. László Sólymos**, minister

v zastúpení
názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
(ďalej len „**Poskytovateľ**")

a

Prijímateľom

názov: **Materská škola, Matice Slovenskej 740/7 Stropkov**
sídlo: Matice slovenskej 740/7, 091 01 Stropkov
IČO: 42343682
DIČ: 2023973952
konajúci: **Mgr. Jana Klebanová,** riaditeľka
Mária Bzdiľová, splnomocnený zástupca

(ďalej len „**Prijímateľ**")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**" alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**")

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 07.07.2016, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2015-6/025** (ďalej len „Zmluva") dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 22. MAR. 2018

Podpis: ..... riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v ....Skvopkove...., dňa 28.03.2018

Podpis: riaditeľka

Podpis: nocnený zástupca
Pečiatk

Príloha: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet podpory NFP[1]

1. Všeobecné informácie o projekte	
Názov projektu:	**Stropkov – Materská škola, Matice slovenskej 740/7**
Kód projektu:	**310041A204**
Kód ŽoNFP:	**NFP310040A204**
Operačný program:	**Operačný program Kvalita životného prostredia**
Spolufinancovaný z:	**EFRR**
Prioritná os:	**4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch**
Špecifický cieľ:	**4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov**
Kategórie regiónov:	**LDR- Menej rozvinuté regióny**
Oblasť intervencie:	**013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia**
Hospodárska činnosť:	**22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy**

2. Financovanie projektu	
Forma financovania:	**Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:**
Zálohové platby:	**-**
Predfinancovanie:	**SK08 0200 0000 0036 7608 1553**
	VÚB, a.s.
Refundácia:	**SK78 0200 0000 0032 2100 6151**
	VÚB, a.s.

[1] Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

3. Miesto realizácie projektu	
Štát:	**Slovensko**
Región (NUTS II):	**Východné Slovensko**
Vyšší územný celok (NUTS III):	**Prešovský kraj**
Okres (NUTS IV):	**Stropkov**
Obec:	**Stropkov**

4. Popis cieľovej skupiny (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF):
- Irelevantné -

5. Hlavné aktivity projektu:	
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	**20**
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity)**:**	**09/2016**
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	**04/2018**

Zoznam hlavných aktivít Projektu:	
Hlavná aktivita 1	**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov**
Hlavná aktivita 2	-
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	**09/2016 – 04/2018** **Informovanie a komunikácia projektu** V rámci realizácie aktivít projektu budú zabezpečené činnosti spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie projektu. Požaduje sa zabezpečenie informovania verejnosti o zdrojoch financovania projektu z EŠIF v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, kde sa pri projektoch s výškou NFP nad 500 tis. EUR financovaných z EFRR alebo KF vyžaduje počas doby realizácie umiestnenie dočasného pútača a pred ukončením doby realizácie umiestnenie stálej tabule v mieste realizácie projektu. V rámci projektu sa uvažuje s nákupom 1 ks dočasný pútač a 1 ks stála tabuľa. **Riadenie projektu** Podporné aktivity spojené s riadením projektu budú zabezpečené interným riadením zamestnancom na základe dohody mimo pracovného pomeru v pozícií Projektový manažér 1. Pracovná pozícia bude obsadená na zabezpečenie bezproblémového chodu projektu a predmetom pracovnej náplne zamestnanca bude: - zodpovedať za plnenie zmluvných podmienok s dodávateľmi, plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, plnenie stanovených cieľov, aktivít a výsledkov projektu, plnenie stanoveného harmonogramu, celkovú udržateľnosť projektu a pod. - zodpovedať za plnenie finančného plánu projektu, nastavenie a udržanie cash flow projektu, finančnú udržateľnosť projektu, správnosť a včasnosť vypracovania a predloženia žiadosti o platbu vrátane záverečného zúčtovania projektu. - zodpovedať za správny priebeh časovej a vecnej realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, predkladanie monitorovacích správ v stanovených termínoch, prípravu všetkých podkladov pre kontrolu na mieste zo strany poskytovateľa pomoci, komunikáciu prostredníctvom ITMS, zabezpečenie náležitostí publicity projektu.

6. Merateľné ukazovatele projektu:				
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:				
Hlavná aktivita projektu	**Merateľný ukazovateľ projektu**	**Merná jednotka**	**Cieľová hodnota**	**Čas plnenia**
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	6,3900	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	33,9100	K - koniec realizácie projektu, U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	1 581,8000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	91,197	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	202,9900	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	111 793,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu

školy v meste Stropkov				
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	124 661,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Zníženie produkcie emisií NOx	kg/rok	17,2000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Zníženie produkcie emisií PM10	kg/rok	0,8800	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Zníženie produkcie emisií SO2	kg/rok	0,1100	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	118 397,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0100	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0100	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v meste Stropkov	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	K - koniec realizácie projektu

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:

Kód	Názov	Merná	Celková cieľová	Príznak rizika	Relevancia k HP

		jednotka	hodnota		
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	6,3900	Áno	UR
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	33,9100	Áno	UR
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4,0000	Nie	UR
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	UR, PraN
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	1 581,8000	Nie	UR, PraN
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	91,197	Áno	UR
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	202,9900	Áno	UR
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	111 793,00	Áno	UR
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	124661,00	Áno	UR
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	17,2000	Áno	UR
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,8800	Áno	UR
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,1100	Áno	UR
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	118 397,0000	Áno	UR
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0100	Nie	UR
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0100	Nie	UR

P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	Nie	UR

7. Iné údaje na úrovni projektu:			
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Relevancia k HP**
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR

D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN,UR
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN

D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR

8. Rozpočet projektu:	
Priame výdavky:	
Typ aktivity	
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	
Hlavné aktivity projektu	**Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu**
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy: MŠ na Ul. generála Svobodu, Svidník	**536 045,99 €**
Skupina výdavku	**Výška oprávneného výdavku**
021 - Stavby 518 - Ostatné služby	**534 005,99 €** **2 040,00 €**
Nepriame výdavky:	
Podporné aktivity projektu	**Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu**
Podporné aktivity	**16 081,38 €**
Skupina výdavku	**Výška oprávneného výdavku**
521 - Mzdové výdavky 518 - Ostatné služby	**14 726,82 €** **1 354,56 €**
Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	**552 127,37 €**
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)	-
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	**95 %**

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	**524 521,00 €**
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	**27 606,37 €**